



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Pavimentação e Drenagem da Rua Rui Pereira de Carvalho (LOG-1083 Rua E)

São José - Armação dos Búzios

EMOP SET/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - XIV						
ÍTEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.947,45	R\$ 3.897,51	R\$ 6.125,61	R\$ 6.024,43	R\$ 21.995,00
		27,04%	17,72%	27,85%	27,39%	
02	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.480,23	R\$ 2.992,73	R\$ 2.992,73	R\$ 2.986,58	R\$ 61.452,26
		85,40%	4,87%	4,87%	4,86%	
03	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 32.616,56	R\$ 48.924,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.541,39
		40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.812,96	R\$ 67.219,45	R\$ 112.032,41
		0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	
05	CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.750,70	R\$ 17.893,16	R\$ 59.643,85
		0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
TOTAL NO MÊS		R\$ 91.044,23	R\$ 55.815,07	R\$ 95.681,99	R\$ 94.123,61	R\$ 336.664,91
		27,04%	16,58%	28,42%	27,96%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 91.044,23	R\$ 146.859,31	R\$ 242.541,30	R\$ 336.664,91	
		27,04%	43,62%	72,04%	100,00%	