



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Urbanização do Campo de Futebol do Bairro de José Gonçalves
José Gonçalves - Armação dos Búzios
EMOP 12/2022 ; SINAPI 12/2022 ; SCO 12/22 e SBC 12/2022

Anexo VI - Cronograma Físico - Financeiro

ÍTEM		1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.596,60	R\$ 7.101,80	R\$ 26.902,72	R\$ 22.554,97	R\$ 25.182,23	R\$ 25.182,23	R\$ 26.202,45	R\$ 144.722,99
		8,01%	4,91%	18,59%	15,58%	17,40%	17,40%	18,11%	
02	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.811,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.811,60
		100,00%							
03	DRENAGEM	R\$ 93.567,10	R\$ 93.567,10	R\$ 93.567,09	R\$ 31.189,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.890,33
		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
04	CAMPO	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.087,89	R\$ 284.087,89	R\$ 284.087,89	R\$ 284.087,88	R\$ 284.087,88	R\$ 1.420.439,43
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
05	URBANIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 8.323,81	R\$ 8.323,81	R\$ 8.323,82	R\$ 8.323,82	R\$ 8.323,82	R\$ -	R\$ 41.619,09
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
06	ILUMINAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.882,89	R\$ 68.882,89	R\$ 91.843,84	R\$ 229.609,62
			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
TOTAL NO MÊS		R\$ 177.975,30	R\$ 108.992,71	R\$ 412.881,51	R\$ 346.155,71	R\$ 386.476,83	R\$ 386.476,82	R\$ 402.134,18	R\$ 2.221.093,06
		8,01%	4,91%	18,59%	15,58%	17,40%	17,40%	18,11%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 177.975,30	R\$ 286.968,01	R\$ 699.849,52	R\$ 1.046.005,23	R\$ 1.432.482,06	R\$ 1.818.958,88	R\$ 2.221.093,06	
		8,01%	12,92%	31,51%	47,09%	64,49%	81,89%	100,00%	