ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 12 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R$	PESO %	MEDIÇÃO 1 1º MÊS	%	MEDIÇÃO 2 2º MÊS	%	MEDIÇÃO 3 3º MÊS	%	MEDIÇÃO 4 4º MÊS	%	MEDIÇÃO 5 5º MÊS	%	MEDIÇÃO 6 6º MÊS	%
1	1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	250.000,00	3,583%	0,00		0,00		0,00		27.500,00	11,00%	27.500,00	11,00%	27.500,00	11,00%
2	2 - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	484.556,60	6,944%	0,00		0,00		0,00		145.366,98	30,00%	121.139,15	25,00%	31.496,18	6,50%
3	3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE	186.588,25	2,674%	0,00		0,00		0,00		93.294,13	50,00%	93.294,13	50,00%	0,00	0,00%
4	4 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS	1.377.903,28	19,748%	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	137.790,33	10,00%	206.685,49	15,00%
5	5 - COBERTURA	384.046,83	5,504%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	6 - REVESTIMENTO E PINTURA	851.771,51	12,207%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	7 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	159.954,64	2,292%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.997,73	5,00%
8	8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO E INCÊNDIO	355.146,69	5,090%	0,00		0,00		0,00		35.514,67	10,00%	35.514,67	10,00%	0,00	
9	9 - ESQUADRIAS	384.252,40	5,507%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	10 - PISOS E PAVIMENTOS	460.101,50	6,594%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	11 - CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - FUNDAÇÃO	89.652,84	1,285%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.930,57	20,00%
12	12 - CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - ESTRUTURA	713.639,15	10,228%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		142.727,83	20,00%
13	13 - CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - IMPERMEABILIZAÇÕES E ACABAMENTOS	1.064.389,03	15,254%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		212.877,81	20,00%
14	14- CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - TRATAMENTO DOS GASES	215.590,56	3,090%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.118,11	20,00%
Setor de Engenharia	**TOTAL (R$)**	**6.977.593,28**	**100%**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.675,77	4,32%	415.238,27	5,95%	690.333,72	9,89%
	TOTAL ACUMULADO (R$)			**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**301.675,77**	4,32%	**716.914,05**	10,27%	**1.407.247,77**	20,17%

Luiza Cecília Ramos da Silveira
Engenheira Civil
Responsável pela Elaboração

Caio Corrêa Canellas
Secretário de Obras e Projetos (Interino)
CREA/RJ – 2023102301

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 12 MESES

MEDIÇÃO 7 7º MÊS	%	MEDIÇÃO 8 8º MÊS	%	MEDIÇÃO 9 9º MÊS	%	MEDIÇÃO 10 10º MÊS	%	MEDIÇÃO 11 11º MÊS	%	MEDIÇÃO 12 12º MÊS	%	% Total
27.500,00	11,00%	27.500,00	11,00%	27.500,00	11,00%	27.500,00	11,00%	27.500,00	11,00%	30.000,00	12,00%	100,00%
31.496,18	6,50%	31.496,18	6,50%	31.496,18	6,50%	31.496,18	6,50%	31.496,18	6,50%	29.073,40	6,00%	100,00%
0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
344.475,82	25,00%	275.580,66	20,00%	413.370,98	30,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%
0,00	0,00%	134.416,39	35,00%	134.416,39	35,00%	115.214,05	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
0,00		127.765,73	15,00%	212.942,88	25,00%	255.531,45	30,00%	170.354,30	20,00%	85.177,15	10,00%	100,00%
15.995,46	10,00%	39.988,66	25,00%	47.986,39	30,00%	23.993,20	15,00%	23.993,20	15,00%	0,00	0,00%	100,00%
53.272,00	15,00%	53.272,00	15,00%	53.272,00	15,00%	53.272,00	15,00%	35.514,67	10,00%	35.514,67	10,00%	100,00%
57.637,86	15,00%	57.637,86	15,00%	115.275,72	30,00%	76.850,48	20,00%	76.850,48	20,00%	0,00		100,00%
0,00		69.015,23	15,00%	161.035,53	35,00%	138.030,45	30,00%	92.020,30	20,00%	0,00		100,00%
35.861,14	40,00%	35.861,14	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
285.455,66	40,00%	285.455,66	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
425.755,61	40,00%	425.755,61	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
86.236,22	40,00%	86.236,22	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
1.363.685,96	19,54%	1.649.981,33	23,65%	1.197.296,07	17,16%	721.887,81	10,35%	457.729,13	6,56%	179.765,22	2,58%	
2.770.933,72	39,71%	**4.420.915,06**	63,36%	**5.618.211,13**	80,52%	**6.340.098,94**	90,86%	**6.797.828,06**	97,42%	**6.977.593,28**	100,00%	

Luiza Cecília Ramos da Silveira
Engenheira Civil
Responsável pela Elaboração

Caio Corrêa Canellas
Secretário de Obras e Projetos (Interino)
CREA/RJ – 2023102301