
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNCIPAL DO PESCADOR

LOCAL: BAIRRO PRAIA DA GORDA, ARMAÇAO DOS BUZIOS -RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS TOTAL

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

30% 30% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 90.300,87           90.300,87          15.050,14          15.050,14          15.050,14           15.050,14          15.050,14          15.050,14          15.050,14          15.050,14              301.002,89        

25% 25% 25% 25%

2. MOVIMENTO DE TERRA 1.986,50             1.986,50            1.986,50            1.986,50            7.945,98            

20% 20% 20% 20% 10% 10%

3. ESTRUTURA QUIOSQUES PREDIO ADM/CULTURA 39.730,48           39.730,48          39.730,48          39.730,48          19.865,24           19.865,24          198.652,39        

10% 20% 20% 20% 20% 10%

4. PAREDES E PAINÉIS 5.344,89            10.689,77          10.689,77          10.689,77           10.689,77          5.344,89            53.448,87          

20% 20% 20% 20% 10% 10%

5. REVESTIMENTOS / AZULEJOS 12.609,45          12.609,45          12.609,45           12.609,45          6.304,72            6.304,72            63.047,24          

50% 50% 10% 20% 100% 100% 20%

6. PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS 3.731,72            3.731,72            7.463,44             14.926,88          14.926,88          14.926,88          14.926,88          74.634,38          

10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

7. ESQUADRIAS / FERRAGENS 6.764,28            6.764,28             13.528,56          13.528,56          13.528,56          6.764,28            6.764,28                67.642,82          

15% 5% 10% 20% 20% 20% 10%

8. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 3.748,17            1.249,39            2.498,78            4.997,56             4.997,56            4.997,56            2.498,78            24.987,78          

10% 20% 20% 20% 10% 10% 10%

9. SISTEMA DE ESGOTO PARA 30 CONTRIBUINTES 6.762,95            13.525,89           13.525,89          13.525,89          6.762,95            6.762,95            6.762,95                67.629,45          

10% 10% 20% 20% 20% 20%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.711,66            8.711,66             17.423,32          17.423,32          17.423,32          17.423,32          87.116,59          

10% 25% 25% 25% 15%

11. PIAS / BANCADAS 4.078,54            10.196,36          10.196,36          10.196,36          6.117,81                40.785,43          

25% 25% 25% 25%

12. FORRO/COBERTURA 14.053,73          14.053,73          14.053,73          14.053,73              56.214,90          

25% 25% 25% 25%

13. PINTURA 3.240,70            3.240,70            3.240,70            3.240,70                12.962,79          

10% 20% 20% 20% 20% 10%

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICA 13.376,16           26.752,32          26.752,32          26.752,32          26.752,32          13.376,16              133.761,62        

25% 25% 25% 25%

15. CANTEIROS/BRINQUEDOS 6.195,25            6.195,25            6.195,25            6.195,25                24.781,00          

20% 20% 20% 20% 20%

16. PERGOLADO MADEIRA/DECK 125.991,43        125.991,43        125.991,43        125.991,43        125.991,43             629.957,14        

10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10%

17. PAVIMENTAÇAO 13.980,40          13.980,40          13.980,40           27.960,80          27.960,80          13.980,40          13.980,40          13.980,40              139.804,00        

10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10%

18. CISTERNA   5,20X2,70X1,70m 9.459,75             9.459,75            9.459,75            9.459,75            9.459,75             9.459,75            18.919,50          9.459,75            9.459,75            94.597,49          

10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10%

19. MERCADO DE PEIXE 41.156,69           41.156,69          41.156,69          41.156,69          41.156,69           41.156,69          82.313,38          41.156,69          41.156,69          411.566,90        

SEM BDI Total no mês: 182.634,28         191.727,33        149.644,29        173.132,56        177.650,43         358.016,34        406.725,42        327.521,97        311.954,19        211.532,85             

BDI=28,82% Total no mês: 52.635,20           55.255,82          43.127,48          49.896,80          51.198,85           103.180,31        117.218,27        94.391,83          89.905,20          60.963,77              

COM BDI Total no mês: 235.269,48         246.983,15        192.771,77        223.029,37        228.849,29         461.196,65        523.943,69        421.913,80        401.859,38        272.496,62             

% do valor total 7% 8% 6% 7% 7% 14% 16% 13% 13% 8%

Total Acumulado: 235.269,48         482.252,63        675.024,40        898.053,77        1.126.903,05      1.588.099,71     2.112.043,39     2.533.957,20     2.935.816,58     3.208.313,20          

OBS.: BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP FEVEREIRO/2022

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇAO DOS BUZIOS
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