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Processo:

Endereço:

Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS B.D.I. DIFERENCIADO 16,00%

Natureza:

MÊS -  I-0 : REF.07/2022 Prazo da Obra: 12 meses

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

1,0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO 

E CAMPO

R$ 72.436,26 R$ 108.654,38 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 18.109,06 R$ 362.181,28

20,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

2,0 CANTEIRO DE OBRAS R$ 38.537,80 R$ 11.010,80 R$ 11.010,80 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 5.505,40 R$ 110.107,99

35,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

3,0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 124.990,11 R$ 124.990,11 R$ 187.485,16 R$ 62.495,05 R$ 62.495,05 R$ 31.247,53 R$ 31.247,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 624.950,53

20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4,0 TRANSPORTES R$ 151.945,45 R$ 151.945,45 R$ 75.972,73 R$ 75.972,73 R$ 75.972,73 R$ 37.986,36 R$ 37.986,36 R$ 0,00 R$ 37.986,36 R$ 37.986,36 R$ 37.986,36 R$ 37.986,36 R$ 759.727,27

20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

5,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 16.589,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 165.897,86

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES R$ 11.996,08 R$ 23.992,17 R$ 23.992,17 R$ 11.996,08 R$ 11.996,08 R$ 11.996,08 R$ 11.996,08 R$ 5.998,04 R$ 5.998,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.960,83

10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8,0 BASES E PAVIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.209,77 R$ 36.419,55 R$ 36.419,55 R$ 36.419,55 R$ 18.209,77 R$ 18.209,77 R$ 9.104,89 R$ 9.104,89 R$ 0,00 R$ 182.097,74

0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 100,00%

9,0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.754,03 R$ 9.754,03 R$ 9.754,03 R$ 9.754,03 R$ 4.877,01 R$ 4.877,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.770,14

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10,0 FUNDAÇÕES R$ 362.211,91 R$ 362.211,91 R$ 362.211,91 R$ 120.737,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.207.373,04

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11,0 ESTRUTURAS R$ 192.935,33 R$ 192.935,33 R$ 385.870,66 R$ 578.806,00 R$ 192.935,33 R$ 192.935,33 R$ 192.935,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.929.353,32

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12,0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82.020,48 R$ 82.020,48 R$ 82.020,48 R$ 82.020,48 R$ 41.010,24 R$ 41.010,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 410.102,38

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
13,0 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 295.106,44 R$ 295.106,44 R$ 295.106,44 R$ 295.106,44 R$ 147.553,22 R$ 147.553,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.475.532,20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14,0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.543,56 R$ 85.543,56 R$ 85.543,56 R$ 85.543,56 R$ 42.771,78 R$ 42.771,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 427.717,81

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111.625,09 R$ 111.625,09 R$ 111.625,09 R$ 111.625,09 R$ 55.812,54 R$ 55.812,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 558.125,44

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

16,0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.511,49 R$ 155.267,24 R$ 155.267,24 R$ 51.755,75 R$ 25.877,87 R$ 25.877,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 517.557,47

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%

17,0 PINTURAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.926,25 R$ 66.926,25 R$ 66.926,25 R$ 66.926,25 R$ 33.463,13 R$ 33.463,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 334.631,25

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

18,0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 188.110,16 R$ 188.110,16 R$ 188.110,16 R$ 188.110,16 R$ 94.055,08 R$ 94.055,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 940.550,82

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

19,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.116,59 R$ 29.256,40 R$ 349.538,84

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

20,0 ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.263,09 R$ 28.398,81 R$ 339.292,80

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
TOTAL 1.000.759,31 1.021.446,52 1.192.379,34 1.019.558,25 1.391.737,08 1.374.258,94 1.333.248,70 943.360,17 535.925,65 520.822,72 99.822,30 90.857,23 10.524.176,21

% 9,51% 9,71% 11,33% 9,69% 13,22% 13,06% 12,67% 8,96% 5,09% 4,95% 0,95% 0,86%

TOTAL ACUMULADO 1.000.759,31 2.022.205,84 3.214.585,17 4.234.143,42 5.625.880,50 7.000.139,44 8.333.388,14 9.276.748,30 9.812.673,96 10.333.496,68 10.433.318,98 10.524.176,21
% ACUMULADA 9,51% 19,21% 30,54% 40,23% 53,46% 66,51% 79,18% 88,15% 93,24% 98,19% 99,14% 100,00%

BDI DESONERADO (28,82%) 326.345,28 333.091,33 388.832,12 332.475,57 453.842,21 448.142,63 434.769,29 307.627,55 174.764,11 169.839,08 32.551,82 29.628,33 R$ 3.431.909,31

1.327.104,59 1.354.537,85 1.581.211,46 1.352.033,81 1.845.579,29 1.822.401,57 1.768.017,99 1.250.987,72 710.689,76 690.661,80 132.374,12 120.485,56 R$ 13.956.085,52

CRONOGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

MESES
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL

B.D.I. ONERADO = 22,47%B.D.I. DESONERADO = 28,87%

ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.

AV.JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES
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3,441%

1,046%

5,938%

7,219%

1,576%

1,140%
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0,463%
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14,020%
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8,937%

3,321%

3,224%

103,224%
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CRONOGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

%
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