
27.797,14              27.780,46                 27.780,46              27.780,46              27.780,46              27.830,49              

16,67% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,69%

69.202,39              46.134,92                 -                        -                        -                        -                        

60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.234,56              3.411,52                  3.411,52                6.823,04                6.823,04                3.411,52                

30,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%

24.541,53              24.541,53                 -                        -                        -                        -                        

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.562,95              16.562,95                 -                        -                        -                        -                        

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        5.927,13                  5.927,13                11.854,26              -                        35.562,78              

0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 60,00%

-                        29.379,10                 29.379,10              -                        -                        -                        

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37.897,61              37.897,61                 50.530,15              -                        -                        -                        

30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        -                          -                        159.056,03             159.056,03             318.112,06             

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

-                        36.354,18                 54.531,27              90.885,45              -                        -                        

0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-                        -                          16.587,21              -                        -                        -                        

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        -                          -                        179,16                   179,16                   238,88                   

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

-                        -                          4.435,37                4.435,37                -                        -                        

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-                        -                          -                        18.842,40              14.131,80              14.131,80              

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%

-                        -                          -                        11.163,27              11.163,27              14.884,36              

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

-                        -                          -                        -                        -                        56.571,02              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

43.404,05              43.404,05                 -                        -                        -                        -                        

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.037,22              12.029,99                 12.029,99              12.029,99              12.029,99              12.051,66              

16,67% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,69%

CUSTO TOTAL DA PLANILHA COM BDI (28,82%) 1.786.720,87       241.677,45          283.423,46            204.612,21          343.049,44          231.163,76          482.794,56          
% POR ETAPA 13,53% 15,86% 11,45% 19,20% 12,94% 27,02%

% ACUMULADO 13,53% 29,39% 40,84% 60,04% 72,98% 100,00%

VALOR 

ACUMULADO
241.677,45          525.100,90            729.713,11          1.072.762,55       1.303.926,31       1.786.720,87       

ESTRUTURAS 181.770,90             

15.0 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITÁRIOS 37.210,90              

16.0 ALUGUEIS 56.571,02              

18.0 ILUMINAÇÃO PUBLICA 72.208,85              

17.0 CUSTOS RODOVIÁRIOS 86.808,10              

9.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 636.224,11             

8.870,74                

14.0 PINTURAS 47.106,00              

11.0 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 16.587,21              

12.0
ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIAS, FERRAGENS E 

VIDRO
597,20                   

13.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS

10.0

7.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 58.758,20              

8.0 BASES E PAVIMENTOS 126.325,38             

5.0 TRANSPORTES 33.125,90              

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 59.271,30              

3.0 CANTEIRO DE OBRA 34.115,21              

4.0 MOVIMENTO DE TERRA 49.083,06              

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 166.749,48             

2.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 115.337,31             

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

COSNTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA MILON 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITENS DESCRIÇÃO TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 6 MÊS4 MÊS 5 MÊS


