
Reforma da Praça Emir Frei de Oliveira
Bairro Manguinhos
Emop SET/2021 -  Não Desonerada

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS TOTAL COM BDI %

1.989,14R$               5.371,99R$               6.191,12R$               4.602,71R$               3.410,21R$               1.034,83R$               

8,80% 23,77% 27,39% 20,37% 15,09% 4,58%

19.427,02R$             4.856,75R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.046,83R$               42.280,98R$             21.140,49R$             -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                        23.806,62R$             23.806,62R$             23.806,62R$             7.935,54R$               -R$                        

0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

-R$                        552,38R$                  1.104,76R$               1.104,75R$               1.104,75R$               1.657,12R$               

0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                        -R$                        22.577,96R$             22.577,96R$             22.577,96R$             7.525,98R$               

0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

-R$                        -R$                        13.768,89R$             13.768,89R$             13.768,89R$             4.589,63R$               

0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

28.462,99R$             76.868,72R$             88.589,84R$             65.860,93R$             48.797,35R$             14.807,56R$             

8,80% 23,77% 27,39% 20,37% 15,09% 4,58%

28.462,99R$             105.331,71R$           193.921,55R$           259.782,48R$           308.579,83R$           323.387,39R$           

8,80% 32,57% 59,97% 80,33% 95,42% 100,00%

7,51%

03 QUIOSQUE 70.468,30R$             21,79%

TOTAL NO MÊS

323.387,39R$           85,81%

TOTAL ACUMULADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Anexo X.V - Cronograma Físico Financeiro Estimado

ÍTEM

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.600,00R$             6,99%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 24.283,77R$             

04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 79.355,40R$             24,54%

05 REFORMA DO ABRIGO DESTINADO AO TRANSPORTE PÚBLICO 5.523,76R$               1,71%

07 PASSEIO PÚBLICO PRAÇA 45.896,30R$             14,19%

06 PARQUES E JARDINS 75.259,86R$             23,27%


