
BAIRRO MANGUINHOS

EMOP e SCO-RJ 09/2021

31.854,93R$              7.963,73R$                -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%

-R$                         3.350,90R$                3.350,90R$                3.350,90R$                3.350,90R$                3.350,90R$                -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

74.870,41R$              99.827,21R$              99.827,21R$              99.827,21R$              74.870,41R$              49.913,61R$              -R$                         -R$                         

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

-R$                         -R$                         128.804,55R$            128.804,55R$            128.804,55R$            128.804,55R$            171.739,40R$            171.739,40R$            

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.023,98R$                9.023,98R$                

50,00% 50,00%

7.761,45R$                7.674,24R$                15.600,42R$              15.600,42R$              13.904,72R$              12.218,71R$              12.063,68R$              12.063,68R$              

8,01% 7,92% 16,10% 16,10% 14,35% 12,61% 12,45% 12,45%

114.486,79R$            118.816,08R$            247.583,08R$            247.583,08R$            220.930,58R$            194.287,77R$            192.827,06R$            192.827,06R$            

7,49% 7,77% 16,19% 16,19% 14,45% 12,70% 12,61% 12,61%

114.486,79R$            233.302,87R$            480.885,95R$            728.469,03R$            949.399,61R$            1.143.687,38R$         1.336.514,44R$         1.529.347,27R$         

7,49% 15,26% 31,44% 47,63% 62,08% 74,78% 87,39% 100,00%

06 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

PARQUES E JARDINS

8° MÊS

39.818,66R$                  

16.754,50R$                  

TOTAL NO MÊS
1.529.351,15R$             

TOTAL ACUMULADO

03
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DRENAGEM PLUVIAL

499.136,05R$                

04 PAVIMENTAÇÃO 858.696,99R$                

96.897,00R$                  

05 18.047,95R$                  

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

5° MÊS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RADAMÉS GNATALLI E PIXINGUINHA

Anexo XIV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS TOTAL6° MÊS 7° MÊS


