
Construção do muro do Centro de Controle de Zoonoses

Bairro Baia Formosa

Emop Setembro/2021 - Desonerado

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS TOTAL COM BDI %

5.855,86R$               6.480,57R$               6.480,57R$               

31,12% 34,44% 34,44%

1.560,00R$               -R$                        -R$                        

100,00% 0,00% 0,00%

3.721,07R$               -R$                        -R$                        

100,00% 0,00% 0,00%

88.910,82R$             103.729,29R$           103.729,29R$           

30,00% 35,00% 35,00%

100.047,75R$           110.209,86R$           110.209,86R$           

31,22% 34,39% 34,39%

100.047,75R$           210.257,61R$           320.467,47R$           

31,22% 65,61% 100,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA 3.721,07R$               1,16%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.817,00R$             5,87%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 1.560,00R$               0,49%

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Anexo X.IV - Cronograma Físico Financeiro 

ÍTEM

04 CONSTRUÇÃO DO MURO 296.369,40R$           92,48%

TOTAL NO MÊS

320.467,47R$           100,00%

TOTAL ACUMULADO


