



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Reforma da praça Zé Paraíba
 Bairro: Cem Braças
 Emop 02/2023 - Desonerado

ANEXO I.VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
ÍTEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL COM BDI	%
01	1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 40.684,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.684,46	1,46%
		100,00%								
02	2. CANTEIRO DE OBRA	R\$ 28.139,57	R\$ 7.034,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.174,46	1,26%
		80,00%	20,00%							
03	3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 48.574,98	R\$ 48.574,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.149,96	3,48%
		50,00%	50,00%							
04	4. TRANSPORTES	R\$ 20.679,26	R\$ 20.679,26	R\$ 20.679,26	R\$ 20.679,26	R\$ 20.679,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.396,29	3,70%
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
05	5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.771,04	R\$ 70.771,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.542,08	5,07%
		50,00%	50,00%							
06	6. GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ -	R\$ 33.847,07	R\$ 33.847,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.694,13	2,42%
			50,00%	50,00%						
07	8. BASES E PAVIMENTOS	R\$ -	R\$ 122.489,90	R\$ 122.489,91	R\$ 122.489,91	R\$ 40.829,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.299,69	14,61%
			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
08	9. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.988,85	R\$ 98.988,85	R\$ 98.988,85	R\$ 32.996,29	R\$ 329.962,84	11,81%
					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
09	11. ESTRUTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.642,99	R\$ 52.928,94	R\$ 52.928,94	R\$ 52.928,94	R\$ -	R\$ 176.429,81	6,31%
				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
10	12. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.862,90	R\$ 8.465,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.328,62	1,52%
				80,00%	20,00%					
11	13. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.265,24	R\$ 93.795,73	R\$ 93.795,73	R\$ 62.530,49	R\$ 312.652,43	11,19%
					10,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
12	14. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.824,67	R\$ 32.473,99	R\$ 32.473,99	R\$ 32.473,99	R\$ 108.246,64	3,87%
					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
13	15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.739,43	R\$ 34.739,43	R\$ 34.739,43	R\$ 34.739,43	R\$ 34.739,41	R\$ 173.697,13	6,22%
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
14	16. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.276,44	R\$ 101.105,78	R\$ 126.382,22	4,52%
							20,00%	80,00%		
15	17. PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.713,39	R\$ 15.214,18	R\$ 152.141,75	5,45%
							80,00%	10,00%		
16	18. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.856,32	R\$ 27.425,28	R\$ 34.281,60	1,23%
							20,00%	80,00%		
17	19. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 16.171,69	R\$ 16.171,69	R\$ 8.085,85	R\$ 8.085,85	R\$ 8.085,85	R\$ 8.085,85	R\$ 8.085,85	R\$ 80.858,48	2,89%
		20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
18	20. CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,99	0,06%
				100,00%						
19	21. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.468,86	R\$ 83.468,86	R\$ 20.867,21	R\$ 208.672,15	7,47%
						40,00%	40,00%	10,00%		
20	22. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.987,63	R\$ 18.444,88	R\$ 15.761,99	R\$ 22.423,48	R\$ 26.889,89	R\$ 32.225,18	R\$ 19.359,50	R\$ 152.437,00	5,46%
		8,52%	12,10%	10,34%	14,71%	17,64%	21,14%	12,70%		
TOTAL NO MÊS		R\$ 238.008,63	R\$ 338.013,71	R\$ 288.921,38	R\$ 410.891,35	R\$ 492.880,76	R\$ 590.552,98	R\$ 354.797,98	R\$ 79.776,94	
		8,52%	12,10%	10,34%	14,71%	17,64%	21,14%	12,70%	2,86%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 238.008,63	R\$ 576.022,34	R\$ 864.943,72	R\$ 1.275.835,07	R\$ 1.768.715,83	R\$ 2.359.268,81	R\$ 2.714.066,79	R\$ 2.793.843,73	100,00%
		8,52%	20,62%	30,96%	45,67%	63,31%	84,45%	97,14%	100,00%	