



17.0	MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	1.750.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	87.394,79	17478,958	8739,479	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063
			20,00%	10,00%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
21.0	ILUMINAÇÃO PUBLICA	293.100,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	588.772,80	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6
			5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
<b>CUSTO DOS SERVIÇO</b>		<b>13.883.997,74</b>	<b>332.643,55</b>	<b>415.780,30</b>	<b>1.671.531,27</b>	<b>2.395.746,35</b>	<b>3.406.979,96</b>	<b>650.335,40</b>	<b>242.588,94</b>	<b>242.588,94</b>	<b>243.041,03</b>
<b>CUSTO TOTAL DA PLANILHA COM</b>		<b>17.885.365,89</b>	<b>428.511,42</b>	<b>535.608,18</b>	<b>2.153.266,58</b>	<b>3.086.200,45</b>	<b>4.388.871,59</b>	<b>837.762,06</b>	<b>312.503,08</b>	<b>312.503,08</b>	<b>313.085,45</b>
<b>% POR ETAPA</b>			<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>12%</b>	<b>17%</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>CUSTO ACUMULADO COM BDI</b>			<b>428.511,42</b>	<b>964.119,60</b>	<b>3.117.386,18</b>	<b>6.203.586,63</b>	<b>10.592.458,22</b>	<b>11.430.220,28</b>	<b>11.742.723,35</b>	<b>12.055.226,43</b>	<b>12.368.311,88</b>
			2%	3%			26%	5%	2%	2%	2%

10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
104465,2343	104465,2343	104465,2343	208930,4685	208930,4685	208930,4685	208930,4685	104465,2343	34821,74475
4,50%	4,50%	4,50%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	4,50%	1,50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
123,957	123,957	123,957	123,957	123,957	0	0	0	123,957
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	7024,59125	7024,59125	8429,5095	11239,346	11239,346	11239,346
0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1764,1472	1764,1472	1764,1472	1764,1472	1764,1472	1764,1472	2205,184	1102,592	0
8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	5,00%	0,00%
134127,4752	134127,4752	134127,4752	134127,4752	134127,4752	134127,4752	0	0	0
8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	149686,085	224529,1275	299372,17	299372,17	299372,17	224529,1275

0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063	3823,522063
4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
0	0	0	0	0	0	146550,255	73275,1275	73275,1275
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6	32709,6
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
<b>277.013,94</b>	<b>277.013,94</b>	<b>277.013,94</b>	<b>538.189,85</b>	<b>613.032,89</b>	<b>689.156,89</b>	<b>704.830,55</b>	<b>525.987,59</b>	<b>380.522,42</b>
<b>356.849,35</b>	<b>356.849,35</b>	<b>356.849,35</b>	<b>693.296,16</b>	<b>789.708,97</b>	<b>887.771,91</b>	<b>907.962,71</b>	<b>677.577,22</b>	<b>490.188,99</b>
<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>
<b>12.725.161,24</b>	<b>13.082.010,59</b>	<b>13.438.859,94</b>	<b>14.132.156,10</b>	<b>14.921.865,07</b>	<b>15.809.636,98</b>	<b>16.717.599,69</b>	<b>17.395.176,90</b>	<b>17.885.365,89</b>
2%	2%	2%	4%	5%	5%	5%	4%	3%